
107 쌍용3동 주민자치센터 별관 증축

구    분 계속  / 임기내   주    체 시  

재    원 도비  시비    정부도움

주관부서 쌍용3동  협조부서 자치민원과

▢ 목    표 

 ◦ 문화교실 운영 활성화 및 주민들의 소통·친목의 장소로 활용

 ◦ 주민이 주인되는 주민자치회 활동공간 확보

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2021. 9. 14. ~ 2022. 12. 31.

 ◦ 사 업 비 : 800백만 원 도비 400 시비 400 

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 월봉로 138

 ◦ 사 업 량 : 188.28㎡ 

      * 1층 필로티형 주차장 22.8㎡ / 2층(다목적실, 화장실) 188.28㎡ 

 ◦ 운영현황 : 센터 개소 2006. 1. 23. / 주민자치회 구성(32명) 

      * 운영 프로그램 : 요가, 헬스 등 14개 프로그램(수강생 440명) 

 ◦ 주요내용 

    - 주민자치센터 별관동 1개층 증축(기존 2층⇒변경 3층)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

실시 설계 ▬

증축 공사 착공 ▬

증축 공사 준공 ▬



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 800 - 800 - - - - -

도 비 400 - 400 - - - - -
시 비 400 - 400 - - - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

착공 및 준공 ○

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦  쌍용3동 주민자치회 의견수렴 및 설계내역 설명회(2022. 7. 11.)

) 쌍용3동장 전경애(6940) 총무팀장 나신애(6941) 담당 강연경(6943)


