

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 도비 시비	정부도움	재정
주관부서	대중교통과	협조부서	기후대기과

□ 목 표

- 친환경 저상버스 145대 도입('22 ~ '26년)

□ 개 요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 사 업 비 : 410억 원 국비 170 도비 72 시비 168
- 사 업 량 : 친환경 저상버스 145대
- 주요내용
 - CNG 일반버스를 친환경 저상버스로 교체
 - 연차별 친환경 저상버스를 도입하여 교통약자 이동편의 및 미세먼지 대응에 따른 대기질 개선

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	'22	2023				2024				2025				2026			
	3/4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
친환경 저상버스 도입 (145대)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 전기 12대, 수소 3대 도입 완료(10~12월)
'23년 1분기	• 저상버스 48대 국비 확보(전기 42대, 수소 6대)

구분	추진내용
'23년 2분기	• 전기 14대 도입(6월)
'23년 3분기	• 전기 10대, 수소 6대 도입(7~8월)
'23년 4분기	• 전기 18대 도입 이월

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	41,020	-	4,620	6,720	8,400	10,080	11,200	-
국 비	17,060	-	1,980	2,784	3,480	4,176	4,640	-
도 비	7,235	-	735	1,200	1,500	1,800	2,000	-
시 비	16,725	-	1,905	2,736	3,420	4,104	4,560	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	12,366	4,620	7,746				
국비	6,300	1,980	4,320				
도비	2,097	735	1,362				
시비	3,969	1,905	2,064				

☐ 확인(성과)지표

단위 : 대

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도입대수	15	24	30	36	40

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도입대수	15	30			

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			1	-

- 보도자료 제공('23.1. / 친환경 저상버스 2026년까지 확대)

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 전기 18대 도입 예정	

☐ **협조 사항**

- (국토교통부, 환경부) 친환경 저상버스 도입 배정 확보



대중교통과장

김태종(2460)

버스행정팀장

이기종(2462)

담당

이규영(5632)