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▢ 목    표

 ◦ 2023 천안 K-컬처 박람회(지역박람회 / 천안시 주관)

 ◦ 2024 천안 K-컬처 박람회(지역박람회 / 천안시 주관)

 ◦ 2025 천안 K-컬처 박람회(국내박람회 / 충남도‧천안시 공동 주관)

 ◦ 2026 천안 K-컬처 세계박람회(국제박람회 / 충남도‧천안시 공동 주관)

▢ 개    요                          

 2023 천안 K-컬처 박람회  완료

 ◦ 기    간 : 2023. 8. 11. ~ 2023. 8. 15.(5일간)

 ◦ 사 업 비 : 2,800백만 원 국비 300 도비 500 시비 2,000

 ◦ 위    치 : 천안독립기념관(천안시 동남구 목천읍 독립기념관로 1) 일원

 ◦ 사 업 량 : 99만 3,914㎡(서곡캠핑장 포함)  

 ◦ 주요내용 

    - K-컬처 5개 분야 및 K-SOUL을 담은 전시연출 프로그램 운영

〚K-POP, 게임, 드라마‧영화, 웹툰, K-Lifestyle(패션, 뷰티, 굿즈)〛
    - 독립기념관의 경관을 활용한 힐링과 치유의 체류형 박람회 운영

  K-컬처 세계박람회 기본계획 및 타당성 조사 연구용역  완료

 ◦ 기    간 : 2022. 4. 29. ~ 2022. 11. 24.

 ◦ 사 업 비 : 110백만 원 시비 110



 ◦ 주요내용(2026 천안 K-컬처 세계박람회 목표 추진)

    - 국내‧외 개최여건 분석 및 국제행사 승인을 위한 법령 및 지침 검토

    - 기본 구상의 구체화(콘텐츠 개발 및 기본계획), 타당성 분석 

    - 개최효과 분석 및 향후 발전방안

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

천안 K-컬처 

박 람 회

(2023~2024)

기본계획 수립 및
타당성조사 연구용역 ▬ ▬

계획 수립 및 협의 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

박람회 추진단 구성 ▬

박람회 실시 ▬ ▬

결과보고 ▬ ▬

2026 

천안 K-컬처 

세계박람회

기본계획 수립 및 
타당성조사 연구용역 ▬ ▬

국제행사 신청 ▬ ▬

조직위원회 구성 등 ▬ ▬ ▬ ▬

국내박람회 실시(2025) ▬ ▬ ▬ ▬

국제박람회 실시(2026) ▬ ▬ ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 2023 천안 K-컬처박람회 지방투융자심사 승인완료
Ÿ 2026 K-컬처박람회 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역 완료
Ÿ 2023 천안 K-컬처박람회 실행계획 수립용역 계약 실시(‘22. 12.~’23. 2.)

 계획조정 
 - 조정사항 : 목표, 연차별추진계획, 투자수요, 확인성과지표
 - 조정사유 : 2024년 K-컬처 지역박람회 추가에 따른 추진계획 등 조정

‘23년 
1분기

Ÿ 2023 천안 K-컬처박람회 실행계획 수립용역 완료(‘22. 12.~’23. 2.)
Ÿ 2023 천안 K-컬처박람회 추진위원회 구성

 변동사항  2024년 K-컬처 지역박람회 추진계획 수립 방침(‘23.3.27)에 따른 
연차별추진계획(박람회 시기 등) 및 투자수요(24년 사업비 추가) 변경

‘23년 
2분기

Ÿ 2023 천안 K-컬처박람회 출범식 개최(‘23. 5. 5.)
Ÿ 2023 천안 K-컬처박람회 운영대행 용역사 선정 및 계약 추진(‘23. 5.~6.)



구분 추 진 내 용

‘23년 
3분기

Ÿ 2023 천안 K-컬처박람회 안전관리실무위원회 합동점검(‘23. 8. 4.) 
Ÿ 2023 천안 K-컬처박람회 개최(‘23. 8. 11.~15.)
Ÿ 2024 천안 K-컬처박람회 중앙투자심사 승인완료(‘23. 8. 30.)  

‘23년 
4분기

Ÿ 2023 K-컬처 박람회 평가결과 보고회(‘23. 10. 10.)
Ÿ 2023 K-컬처 박람회 유공자 시상식(‘23. 11. 24.)
Ÿ 2024 K-컬처 박람회 기본계획 수립
Ÿ 2024 K-컬처 박람회 조직운영 변경(문화재단 공공위탁 운영)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)      
                                                                                                            단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 39,100 - 300 2,800 4,000 6,000 13,000 13,000

국 비 8,800 - - 300 1,000 1,500  3,000  3,000

도 비 9,000 - - 500 1,000 1,500  3,000  3,000

시 비 21,300 - 300 2,000 2,000 3,000  7,000  7,000

☑ 연차별 집행실적                       ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 3,051 - 88 2,963

국 비 300 - - 300

도 비 500 - - 500

시 비 2,251 - 88 2,163

▢ 확인(성과)지표      

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

K-컬처 박람회 개최 ○ ○

K-컬처 국내박람회 개최 ○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

K-컬처 박람회 개최 ●

K-컬처 국내박람회 개최



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ -

 ◦ 각종 홍보부스 운영을 통해 시민대상 설명 및 행사 운영 시 자원봉사단 등 운영
 ◦ 관람객 만족도 조사 및 결과보고, 
 ◦ 행사 개최 관련 언론·방송 홍보 

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타
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 ◦ (보도) 행사 개최 관련 언론·방송 홍보 
   - K-컬처박람회 관련 정례브리핑 실시(2023. 3. 7.)
   - K-컬처박람회 관련 정례브리핑 실시(2023. 8. 7.)
 ◦ (자문) 
   - 2026 K-컬처박람회 기본계획 수립 및 타당성조사 연구용역(자문 3회) 
   - 2023 천안 K-컬처박람회 행사운영 자문 등(자문 31회) 

▢ 타기관 협조 사항

 ◦ (중앙부처)
   - 문화체육관광부·기획재정부 : 국제행사 승인 및 국비 지원
   - 행정안전부 : 재정투융자 심사 승인  
   - 국가보훈처 : 독립기념관 관리 감독

  ◦ (행사장소)
   - 독립기념관 : 행사장 제공 및 행사 후원

 ◦ (공동주최)
   - 충청남도 : 박람회 공동 개최 및 도비 지원  

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2022년 4분기

심의완료 Ÿ 연차별 추진계획 

  - 2023 천안K-컬처박람회

  - 2026 천안K-컬처 세계박람회

Ÿ 연차별 투자수요 : 354억

Ÿ 목표 : 2024 K-컬처박람회 (추가)

Ÿ 연차별 추진계획

  - 23-24 천안K-컬처박람회

  - 2026 천안K-컬처 세계박람회

Ÿ 연차별 투자수요 : 391억

Ÿ 확인성과지표 : 24년 박람회 

개최(추가)

Ÿ 2024년 K-컬처 지역박람회 

개최 추가로 인한 사업목표 

및 사업비 등 조정

* 24년 사업비 37억 추가



☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 2024 K-컬처 박람회 세부추진계획 수립
Ÿ 2024 K-컬처 박람회 행사운영 대행사 공모 및 선정

) 문화예술과장 이미영(2030) K-컬처박람회팀장 담당 차정민(5165)


